

ועדת שלושה

פרוטוקול ישיבה מיום 04/06/23

נוכחים:

יואב צונץ - סמנכ"ל הנדסה, חברה כלכלית בנימין בע"מ
אדיר כלפון - סמנכ"ל כספים, חברה כלכלית בנימין בע"מ
עו"ד תהילה אלחרט - מנהלת אגף חוזים ומכרזים, חברה כלכלית בנימין בע"מ
עו"ד הדר אראל קשפיצקי - משרד היועמ"ש, מיתר | עורכי דין

תהילה חורי - מנהלת אגף תכנון, חברה כלכלית בנימין בע"מ, משקיפה

הנדון: החלטה על הגדלת התקשרות לשירותי ניהול פיקוח עם משכ"ל תחת מכרז אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות, מס': מש/24/2022

חברה כלכלית בנימין (להלן: "החברה"), הינה תאגיד עירוני בבעלות מועצה אזורית מטה בנימין (להלן: "המועצה"), המשמשת כרוע ביצועית של המועצה בתחומים שונים, ובין היתר, בנושאי בניית מבני ציבור, פיתוח תשתיות ועוד.

בהתאם להחלטת ועדת השלושה מחודש פברואר 2023, החברה התקשרה עם הקבלן א.ד מתקני משחק בע"מ (להלן: "הקבלן") לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים בנימין (להלן: "ההסכם" ו-"העבודות"), באמצעות שימוש במכרז שבנדון, שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים, בסכום כולל מע"מ בסך: 888,636 ₪.

כיום, במהלך ביצוע העבודות באמצעות הקבלן, החברה התבקשה על ידי המועצה לבצע עבודות בגנים נוספים ברחבי המועצה, ובכך נדרשת החברה בהגדלת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה לצורך ביצוע העבודות בגנים הנוספים (להלן: "העבודות הנוספות") בהיקף של עד 25% מהיקף השירותים בהסכם.

החברה תפעל מול משכ"ל למימוש הגדלת העבודות מכוח ההסכם עד ל-25% מהיקף ההסכם המקורי, עד לסכום כולל מע"מ בסך: 1,110,795 ₪. יובהר כי הסכם ההתקשרות צופה ומאפשר הגדלת התקשרות עם הקבלן המבצע.

החברה רואה חשיבות בביצוע העבודות באמצעות הקבלן המבצע הנוכחי, זאת משיקולי יעילות ביצוע כלל העבודות לשיפוץ חצרות גני ילדים במועצה מול קבלן מבצע אחד, אשר מבצע, עד כה, את העבודות בצורה טובה, בסטנדרט הביצוע של החברה ובלוחות הזמנים לפרויקט.

הפרויקט לשיפוץ חצרות גני ילדים הינו פרויקט חשוב בחברה, הנדרש להסתיים בלוחות זמנים קצרים, ובהתאם ללוח הלימודים של ילדי המועצה. יוזכר כי הפרויקט תחילה בוצע באמצעות קבלן מבצע שזכה במכרז של החברה אשר הופסקה עבודתו בשלב ביצוע בשל חוסר שביעות רצון של החברה מביצוע העבודות. החברה רואה חשיבות בביצוע העבודות במקשה אחת, תחת קבלן מבצע אחד, אשר יישא באחריות מלאה לעבודות השיפוץ בגנים שנמסרו לידו.

החלטה:

הוועדה מצאה כי בנסיבות העניין יש לאשר את ההגדלה המתבקשת של עד 25% מהסכום המקור מול הקבלן א.ד מתקני משחק בע"מ באמצעות החברה ניהול פיקוח - החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ. החברה רואה חשיבות בביצוע העבודות במקשה אחת, תחת קבלן מבצע אחד, אשר יישא באחריות מלאה לעבודות השיפוץ בגנים שנמסרו לידו.

הגדלת ההתקשרות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ויש בה בכדי להטיב עם החברה וזאת לאור הידע והניסיון של משכ"ל במתן שירותי ניהול ופיקוח הנדרשים לנוכח מורכבות הפרויקט ונחיצות הקמתו באורח מידי ומקצועי. החלטת הוועדה תפורסם באתר החברה במשך 7 ימים רצופים, כל המעוניין לפנות בקשר להחלטה זו, רשאי לפנות לחופית מועטי, בטלפון: 02-9700614 או במייל: [.action@binyamin.com](mailto:action@binyamin.com)

על החתום:

הדר אראל, עו"ד
רח' אבא הלל 16, ר"ג
רשיון מס' 86177

יועץ משפטי

אדנה כלפון, רו"ח
סמנכ"ל כספים
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סמנכ"ל כספים

יוראב צונץ
סמנכ"ל
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סמנכ"ל הנדסה